

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №3 с. Гехи им. А.Х. Кадырова»



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ «СОШ №3
 с. Гехи им. А.Х. Кадырова»
 / М.У. Сембаева
 Пр. № 52 от 01.09.2023г

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
1. Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров и т.д.	01-15.09.2023	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Куратор внедрения Целевой модели наставничества методист МР Дидяева А.А.
2. Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров и т.д.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Куратор внедрения Целевой модели наставничества методист МР Дидяева А.А.
3. Организация обучения педагогических наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	по графику	по графику	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны	Зам.дир. ИКТ Вахаев М.У..

			индивидуальные консультации	
4. Формирование наставнических пар или групп	до 10.09.2023		Сформированы наставнические пары или группы	Методист Дидаева А.А. МР
5. Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	До 10.09.2023		Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Зам.дир. ИКТ Вахаев М.У..
6. Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор Целевой наставничества Методист Дидаева А.А. МР
7. Проведение организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 23.10.2023	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы		Методист Дидаева А.А. МР
8. Утверждение индивидуальных планов	до 23.10.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов		Директор Сембаева М.У.
9. Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%. Участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества		Методист Дидаева А.А. МР

Программно-методическое сопровождение деятельности			
10. Разработка методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	программно-до 23.10.2023	Программные, методические и дидактические материалы	Куратор Целевой наставничества Методист Дидаева А.А. внедрения модели МР
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
11. Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.10.2023	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов, выбрана формы наставничества - «Учитель-учитель»	Методист Дидаева А.А. МР
12. Организация диагностики возможностей, наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества.	Методист Дидаева А.А. МР
Информационное сопровождение деятельности			
13. Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационны ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Зам. дир. ИКТ Вахаев М.У..
14. Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации	До 01.10.2023	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от	Куратор Целевой внедрения модели

Целевой модели наставничества, проведение анкетирования		общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников.	наставничества Методист Дидаева А.А.	МР
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации				
15. Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Директор М.У. Сембаева	
16. Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор Целевой наставничества Методист МР Дидаева А.А.	внедрения