

Приложение №5  
к приказу № \_89-0\_ от 25.08.2021 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»  
при МБОУ «СОШ №3 с. Гехи им. А-Х. Кадырова»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с ГБНОУ «Региональным центром развития дополнительного образования».	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с ГБНОУ «Региональным центром развития дополнительного образования».		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</li> </ul>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май Апрель – июнь

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №3 с. Гехи им. А-Х. Кадырова » в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

Приложение №5  
к приказу № 73 от 25.08.2022 г.

Утверждаю:  
Директор: *Алиса М.У. Сембаева*

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» при  
МБОУ «СОШ №3 с. Гехи им. А-Х. Кадырова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра: - назначение руководителя Центра: - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра: - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра: - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с ГБНОУ «Региональным центром развития дополнительного образования».	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Сентябрь-октябрь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с ГБНОУ «Региональным центром развития дополнительного образования».		Сентябрь-октябрь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Сентябрь-октябрь
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь-ноябрь
	1. формирование штатного расписания Центра: 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Сентябрь Сентябрь-декабрь

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и палатка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №3 с. Гехи им. А-Х. Кадырова» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Сентябрь-декабрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное обвещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно